


 

Приложение 

к ежеквартальному отчету 

на 01.07.2019 года 

 

Ежеквартальный отчет  

Администрации муниципального образования Кобринское сельское поселение Гатчинского 

муниципального района о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по 

достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии  

 

 Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

Состояние 

исполнения 

I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономического 

развития Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области» на 2018-2020 годы» 

 

1. Приобретение и 

доставка щебня в 

поселки 

Высокоключевой, 

Карташевская, 

Прибытково, дер. 

Покровка, 

с.Воскресенское 

 Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

 Подготовка 

конкурсной 

документации 

1.1. Проведение 

конкурсных процедур 

и заключение 

муниципального 

контракта на 

выполнение работ 

2-3 квартал 2019 года Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Заключение 

муниципального 

контракта 

Подготовка 

конкурсной 

документации 

1.2. Приобретение и 

доставка щебня в 

поселки 

Высокоключевой, 

Карташевская, 

Прибытково, дер. 

Покровка, 

с.Воскресенское 

3 квартал 2019 года Подрядная 

организация 

Ремонт участков 

дорог путем 

подсыпки щебнем  

в населенных 

пунктах: пос. 

Карташевская, пос. 

Высокоключевой, 

пос. Прибытково и 

дер.Покровка, с. 

Воскресенское  

Подготовка 

конкурсной 

документации 

1.3. Приемка объекта в 

порядке, 

установленном 

муниципальным 

контрактом. 

3 квартал 2019 года Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Акт приема-

передачи объекта 

заказчику 

подрядчиком 

Подготовка 

конкурсной 

документации 

2 Приобретение и 

установка игровых 

элементов для детской 

площадки в с. 

Воскресенское 

 Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

 Подготовка 

конкурсной 

документации 

2.1 Проведение 2-3 квартал 2019 года Администрация Заключение Подготовка 



 

конкурсных процедур 

и заключение 

муниципального 

контракта на 

выполнение работ 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

муниципального 

контракта 

конкурсной 

документации 

2.2 Приобретение и 

установка игровых 

элементов для детской 

площадки в с. 

Воскресенское 

3 квартал 2019 года Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района, Подрядная 

организация 

Улучшение 

благоустройства 

территории с. 

Воскресенское 

(увеличение кол-ва 

элементов детской 

площадки в 

с.Воскресенское) 

Подготовка 

конкурсной 

документации 

2.3. Приемка объектов в 

порядке, 

установленном 

контрактом 

3 квартал Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Акт-приемки 

передачи объектов 

заказчику 

подрядчиком, 

подписание актов 

выполненных работ 

Подготовка 

конкурсной 

документации 

3 Обустройство 

скважины в 

дер.Новокузнецово 

 Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

 Подготовка 

конкурсной 

документации 

3.1 Проведение 

конкурсных процедур 

и заключение 

муниципального 

контракта на 

выполнение работ 

2-3 квартал 2019 года Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Заключение 

муниципального 

контракта 

Подготовка 

конкурсной 

документации 

3.2 Обустройство 

скважины в 

дер.Новокузнецово 

30.06. 2018 года Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района, Подрядная 

организация 

Улучшение 

обеспечением 

водопотребления 

жителй дер. 

Новокузнецово 

Подготовка 

конкурсной 

документации 

3.3 Приемка объектов в 

порядке, 

установленном 

контрактом 

3 квартал Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Акт-приемки 

передачи объектов 

заказчику 

подрядчиком, 

подписание актов 

выполненных работ 

Подготовка 

конкурсной 

документации 

II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономического 

развития Кобринского сельского поселения Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области» на 2018-2020 годы» 

 

1. Мониторинг реализации  Администрация   



 

муниципальной 

программы, в том числе: 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

1.1. приемка и оплата 

выполненных работ 

Не позднее декабря 

2019 года 

Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Акт приемки 

законченных работ 

Подготовка 

конкурсной 

документации 

1.2. подготовка 

ежеквартальных отчетов 

о достижении значения 

целевого показателя 

результативности  

предоставления 

субсидии и о расходах 

бюджета 

муниципального 

образования, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

является субсидия, 

в соответствии с 

Соглашением 

не позднее 3-го числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

кварталом 

Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Мониторинг 

освоения объемов 

средств и целевых 

показателей по 

Соглашению с 

Комитетом 

Отчет подготовлен 

на 01.07.2019 

2. Корректировка 

муниципальной 

программы и 

Соглашения по итогам 

проведения конкурсных 

процедур, 

предусмотренных 

законодательством 

При корректировке 

местного бюджета 

Администрация 

Кобринского 

сельского 

поселения 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Наиболее 

эффективное 

использование 

бюджетных средств 

Корректировка не 

требуется 

 

 

 

 


